

GanttProject beszámoló

Projekt : Exportprojekt

Kezdet : 2013.07.01.

Vége : 2015.02.02.

Szervezet : MKIK

Webhivatkozás : <http://>

Rövid leírás :

Háromkerekű műanyag kismotorokkal a szlovák piacon szeretne megjelenni 2014. végéig

Cél: egy darab kizárólagos disztribútor felkutatása, megállapodás

Date : 2013.11.14. 17:07:35

Feladat lista

Név	Begin date		Költségek	Személy
		End date		
Exportprojekt KEZDETE	2013.07.01.	2013.06.30.		
Exportprojekt előkészítése	2013.07.01.	2013.11.29.		
A belső feltételek vizsgálata	2013.07.01.	2013.07.15.		
A külső feltételek vizsgálata	2013.07.16.	2013.09.13.		
Az exportstratégia kialakítása	2013.09.16.	2013.10.31.		
Az exportterv összeállítása	2013.11.01.	2013.11.29.		
Marketingeszközök készítése	2013.12.02.	2014.01.31.		
Célja: a külföldi partnerek megtalálása				
Angol nyelvű weboldal a pot. partnerek felé	2013.12.02.	2014.01.31.		
Konceptió kialakítása	2013.12.02.	2013.12.13.		
Honlap struktúra kialakítása	2013.12.16.	2013.12.27.		
Grafika, layout kialakítása	2013.12.30.	2014.01.17.		
Szövegek megírása magyarul	2013.12.30.	2014.01.17.		
Szövegek angolra fordítása	2014.01.20.	2014.01.31.		
Programozás, sitebuilding	2013.12.30.	2014.01.17.		
Honlap feltöltése	2014.01.20.	2014.01.31.		
Angol ny. nyomtatott anyagok	2013.12.02.	2014.01.31.		
Partnerkeresés	2014.03.06.	2014.10.31.		
Rendezvényeken részvétel	2014.04.17.	2014.07.16.		
Potenciális rendezvények (vásárok, kiállítások, üzletember-találkozók)	2014.04.17.	2014.04.21.		
kigyűjtése a köv. 1 évre				
Részvétel a rendezvényeken	2014.04.22.	2014.07.16.		
Adatok és névjegyek feldolgozása CRM-ben	2014.04.17.	2014.07.11.		
Pot. partnerek keresése interneten	2014.03.06.	2014.05.30.		Kovács István
Partnerkereső szervezetekkel kapcs., pl. Kamara, EEN	2014.03.07.	2014.03.31.		
Potenciális partnerek adatbázisa	2014.06.02.	2014.06.01.		
Kapcsolatfelvétel a potenciális partnerekkel	2014.06.02.	2014.06.30.		

Tárgyalások, kiutazások	2014.07.01.	2014.09.30.
Kizárólagos disztribútor partner megtalálása	2014.10.01.	2014.09.30.
Szerződéskötés	2014.10.01.	2014.10.31.
Operatív folyamatok előkészítése	2014.06.02.	2014.11.03.
Exportértékesítés kezdete	2014.11.03.	2014.11.02.
Első árbevétel beérkezése	2015.02.02.	2015.02.01.
Exportprojekt VÉGE	2015.02.02.	2015.02.01.

Erőforrások listája


Név

Alapértelmezett szerepkör

Kovács István

Nincs megadva

Gantt diagramm



Erőforrás diagramm

